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Baustelle lllingen, Im Lustgarten und HochstraBBe

Erneuerung Trinkwasserleitung (Stand: 31.10.2011)

Lage der Baustelle

Beginn der Arbeiten

Ende der Arbeiten

Leitungsléange

Anzahl erneuerter
Hausanschlisse

Beteiligte Unternehmen

Investitionskosten WVO

Ansprechpartner fir die
BaumaBnahme ist

Telefonnummer

Besonderheiten

Im Lustgarten (von Beethoven- bis HauptstraBe)
und HochstraBe in lllingen

30. Mai 2011

Die Bauarbeiten wurden im Oktober 2011 abgeschlossen.

340 Meter

23 Stiick

Gaswerk lllingen

121.000 €

Herr Uwe Willim

(06824) 9002-41

Aufgrund der eingeschréankten Platzverhéltnisse wurden die betroffenen
StraBen fiir den Durchgangsverkehr abschnittsweise voll gesperrt.

Im ersten Bauabschnitt wurden die Arbeiten in der StraBe Im Lustgarten
von der Kreuzung BeethovenstraBBe bis Kreuzung HochstraBe sowie in der
kompletten HochstraBe ausgefiihrt.

Der zweite Abschnitt betraf die StraBe Im Lustgarten ab der Kreuzung
HochstraBe bis zur HauptstraBe.

Die Zufahrt war fr Anlieger bis zur jeweiligen Baustelle frei.
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