Wasser
Versorgung
Ostsaar GmbH

Baustelle Steinbach/Lebach, Hubertus-, Jager- und Seitersstralie

Erneuerung Trinkwasserleitung (Stand: 17.01.2024)

Lage der Baustelle

Beginn der Arbeiten

Ende der Arbeiten

Leitungslange

Anzahl erneuerter
Hausanschliisse

Investitionskosten WVO

Ansprechpartner fir die
Baumalinahme ist

Baufortschritt

Besonderheiten

Hubertusstral3e, zwischen den Einmindungen Forster- und Jagerstralie
Jagerstral3e, zwischen den Einmindungen Forster- und HubertusstralRe
Seitersstralde, zwischen den Einmiindungen Haupt- und Jagerstralle

28. Oktober 2022

Ende Februar 2024

ca. 380 Meter

33 Stiick

252.000 €

Herr Uwe Willim, Telefon; (06824) 9002-41

Beginn 20% 40% 60% 80% Absch

luss

Die Leitungsverlegearbeiten erfolgen abschnittsweise unter Vollsperrung der
betroffenen Bereiche. Je nach Baufortschritt werden die Anwohner gebeten,
Ihre Fahrzeuge im entsprechenden Teilabschnitt au3erhalb des Baufelds zu
parken.
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