Wasser
Versorgung
Ostsaar GmbH

Baustelle Wiesbach, Romerstralie (1. Bauabschnitt)

Erneuerung Trinkwasserleitung (Stand: 28.07.2025)

Lage der Baustelle

Beginn der Arbeiten

Ende der Arbeiten

Leitungslange

Anzahl erneuerter
Hausanschliisse

Investitionskosten WVO

Ansprechpartner fir die
Baumaflnahme ist

Baufortschritt

Besonderheiten

Romerstralle,
von Einmiindung Mangelhauser Stral3e bis Kreuzung Heusweilerstraf3e

5. Mai 2025

August 2025

Wasser

Versorgung,
Ostsaar GmoH

ca. 270 Meter
28 Stiick

200.000 €

Herr Niklas Wolter, Telefon: (06824) 9002-41

Beginn 20% 40% 60% 80% Abschluss

In der Rémerstraflle werden im 1. Bauabschnitt etwa 270 Meter Trinkwasser-
Versorgungsleitungen neu verlegt und 28 Hausanschlisse saniert. Die
Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Strale, wobei abschnittsweise
gebaut wird und das Baufeld nach Baufortschritt wandert. Die Anwohner
werden gebeten, ihre Fahrzeuge im entsprechenden Teilabschnitt
aullerhalb des Baufelds zu parken.
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