Wasser
Versorgung
Ostsaar GmbH

Baustelle Wiesbach, Romerstrale (2. Bauabschnitt)

Erneuerung Trinkwasserleitung (Stand: 31.10.2025)

Lage der Baustelle

Beginn der Arbeiten

Ende der Arbeiten

Leitungslange

Anzahl erneuerter
Hausanschliisse

Investitionskosten WVO

Ansprechpartner fir die
Baumaflnahme ist

Baufortschritt

Besonderheiten

Romerstralle,
von Hausnummer 79 bis Kreuzung HeusweilerstralRe

25. August 2025

Februar 2026

ca. 670 Meter

58 Stiick

560.000 €

Herr Niklas Wolter, Telefon: (06824) 9002-41

Beginn 20% 40% 60% 80% Abschluss
In der Rémerstraflie werden im 2. Bauabschnitt etwa 670 Meter Trinkwasser-
Versorgungsleitungen neu verlegt und 58 Hausanschlisse saniert. Die
Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Strale, wobei abschnittsweise
gebaut wird und das Baufeld nach Baufortschritt wandert. Die Anwohner
werden gebeten, ihre Fahrzeuge im entsprechenden Teilabschnitt
aullerhalb des Baufelds zu parken.
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