Baustelle lllingen, Einspeisung WeiherstralRe

Zweckverba nd%
Wasserversorgung -

der Stadt- und Landgemeinden
des Kreises Neunkirchen

Erneuerung Trinkwasserleitung (Stand: 23.04.2025)

Lage der Baustelle

Beginn der Arbeiten

Ende der Arbeiten

Leitungslange

Investitionskosten WVO

Ansprechpartner fir die
Baumafinahme ist

Baufortschritt

Besonderheiten

Die Trinkwasser-Fernleitung wird entlang eines Feld- und Wanderwegs vom
Absinkweihrer Hahnwiese bis zur Weiherstral3e am Ortsausgang lllingen
verlegt.

5. August 2024

Anfang Mai 2025

ca. 450 Meter

440.000 €

Herr Andreas Klein, Telefon: (06824) 9002-32

Beginn 20% 40% 60% 80% Abschluss
Die BaumaRnahme erfolgt aus Richtung Absinkweiher Hahnwiese entlang
des Feldwegs bis zur WeiherstralRe. Fur die Dauer der Leitungsverlege-
arbeiten (etwa 2 Monate) muss der Feldweg komplett gesperrt werden.

Fur die durch die Bauarbeiten entstehenden Unannehmlichkeiten und

Beeintrachtigungen bittet die WVO um Verstandnis.
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Neubau
Wasserleitung

Am Hatn auf die Trift
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