

Baustelle Aschbach, Brümburg-, Waldstraße und Hirtenberg

Erneuerung Trinkwasserleitung (Stand: 30.10.2026)

Lage der Baustellen Brümburgstraße, von Einmündung Flurstraße bis Kreuzung Waldstraße;
Waldstraße 12a-23 und 4-10 sowie Hirtenberg komplett

Beginn der Arbeiten 25. August 2025

Ende der Arbeiten Februar 2027

Leitungslänge ca. 1300 Meter

Anzahl erneuerter
Hausanschlüsse 92 Stück

Investitionskosten WVO 670.000 €

Ansprechpartner für die
Baumaßnahme ist Herr Manuel Hartmann, Telefon: (06824) 9002-35



Baufortschritt

Beginn	20%	40%	60%	80%	Abschluss
<div style="width: 85%; height: 15px; background-color: #0070C0;"></div>					

Besonderheiten Die Arbeiten erfolgen in vier Bauabschnitten. 1. BA: Brümburgstraße, von Einmündung Flurstraße bis Kreuzung Waldstraße (abgeschlossen). 2. BA: Hirtenberg (davon Hausnr. 51-64 in Bearbeitung). 3. BA: Waldstraße 12a bis 23 (abgeschlossen). 4. BA: Waldstraße 4 bis 12a (ab 01/2027). Die Arbeiten in Brümburg- und Waldstraße erfolgen unter halbseitiger Sperrung der Straßen (mit Ampelregelung), die Arbeiten im Hirtenberg unter Vollsperrung, wobei abschnittsweise gebaut wird und das Baufeld nach Baufortschritt wandert. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge im entsprechenden Abschnitt außerhalb des Baufelds zu parken.

